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○：賛成　●：反対　－：欠席　議長は採決に加わりません。

子育ての町を目指して

外壁補修に追加工事発生

臨時会とは、定例会とは別に、必要に応じて開かれ
る議会のことです。
11月臨時会では次のような議案について審議を行
いました。

臨時会令和5年  第３回

11月７日(火)

○臨時会ってなに？

東大高保育園等新築工事で建築工事、
電気設備工事、機械設備工事の契約に
関する議案を議決しました。

町営住宅外壁補修工事で当初の調査設計
より欠損が大幅に増加しました。また、工事
期間延長、追加工事費用が発生しました。

Q当初の調査設計より欠損などの数量が、大幅に増加し
た理由は？ 

A高所作業車を使用して目視調査などを実施したが、外
壁を高圧洗浄したら、調査で把握できない補修箇所を
発見したため。

Q換気扇掃除、バルコニー荷物移動、鳩よけネット取り付
けなどその他工事約300万円が想定できなかった理
由は？ 

A事前に把握できず、現場に入ってから判明したため。

Q初期設計の甘さによる工期延長の責任は？ 
A事業主体が負担するものと考えている。

建築工事
約10.6億円

電気設備工事
約1.9億円

機械設備工事
約3.5億円

町営住宅管理費　435万円（追加工事額 922万円）　

議員から質問！

他３件の議案は全員賛成により可決されました。 議案の採決結果 ▶▶▶
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番号

採決結果で意見が分かれた議案（11月臨時会）
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